

**План проведения  
работ по оценке  
защищенности КСБ**



## А. Предварительный этап

1. Принятие решения о предварительном исследовании проблем, связанных с созданием СЗИ
2. Определение основных обязанностей
3. Назначение руководителя
4. Определение основных направлений разработки СЗИ
5. Подготовка и персонала по теоретическим и практическим вопросам в области защиты информации
6. Информация подразделений организации о целях СЗИ и о начале работ
7. Определение целей проекта и объектов защиты (ПК, базы данных и т.п.)
8. Определение внешних и внутренних требований к СЗИ. Определение политики организации в вопросах защиты.
9. Исследование и составление документов по организации защиты внутри организации
10. Исследование и составление документов о реализуемых мерах защиты.
11. Определение, какие гарантии (страхование) существуют и какие нужны
12. Изучение аварийных мер и планов восстановления внутри организации
13. Дополнительная подготовка (путем визитов, курсов, семинаров и т.п.)
14. Определение, какие информационные системы разрабатываются или планируются
15. Выработка основных предложений для общей системы защиты, включая информацию и подготовку персонала.
16. Определение и описание областей защиты
17. Определение основных направлений разработки СЗИ. Оценка необходимых капиталовложений.
18. Проверка выработанных предложений
19. Выработка общих предложений по политике в области СЗИ.
20. Выработка общих предложений по созданию руководств и справочников по СЗИ
21. Информация о состоянии СЗИ, о намечаемых планах продолжения работы, о намечаемых целях
22. Принятия решения, будет ли продолжаться работа по созданию СЗИ. Назначение руководителя и набор персонала.

## Б. Этап основных разработок

1. Создание плана разработки СЗИ
2. Создание группы управления разработкой СЗИИ

3. Определение основных направлений разработки СЗИ. Назначение и подбор персонала
4. Подготовка и персонала по вопросам теории и практики СЗИ
5. Информация всех заинтересованных подразделений о начале разработки СЗИ
6. Изучение требований к подготовке всех сотрудников, которые будут связаны с СЗИ
7. Разработка плана работ и грубая оценка их стоимости
8. Представление результатов
9. Принятие решения о продолжении работ на основе оценки материальных возможностей организации
10. Составление плана подготовки и распространение информации о нем в подразделениях
11. Пересмотр плана действий с учетом решения о продолжении работ
12. Определение, оценка характеристик и описание информационных сетей
13. Определение наиболее важных задач, выполняемых информационными сетями
14. Изучение возможных угроз
15. Описание областей, не охваченных исследованием
16. Представление результатов
17. Принятие решения о продолжении работ
18. Пересмотр плана действий и плана подготовки персонала
19. Расчет возможных потерь
20. Представление результатов в (в том числе и оценка затрат)
21. Принятие решения о продолжении работ
22. Проверка, соблюдаются ли все требования законов в области защиты
23. Разработка мер против непредумышленных нарушений и угроз
24. Проверка, не нужно ли изменить или дополнить идентификацию, оценку и классификацию информационных сетей для отражения преднамеренных угроз
25. Проверка, не нужно ли изменить список и оценку наиболее важных задач
26. Проведение анализа внешних угроз
27. Идентификация и описание любых областей, неохваченных исследованием
28. Распределение приоритетов между проблемами
29. Представление результатов
30. Принятие решения о продолжении работ

## Приложение Б

31. Пересмотр плана работ и плана подготовки
32. Проверка, соблюдаются ли все требования законов в области защиты
33. Разработка мероприятий по отражению преднамеренных угроз
34. Составление списка разработанных мероприятий
35. Оценка необходимых ресурсов и затрат на создание СЗИ
36. Проведение проверки совместно со службой безопасности банка
37. Представление результатов
38. Определение направления и целей дальнейшей работы
39. Сбор предложений о свойствах СЗИ от все подразделений банка
40. Сбор предложений о распределении персональной ответственности подразделений
41. Представление проекта и предложений по проведению организационных мероприятий
42. Принятие решения о продолжении работ и о распределении ответственности
43. Распространение информации о предложенных мероприятиях по защите по всем подразделениям организации
44. Распределение персональной ответственности подразделений
45. Пересмотр плана работ и плана подготовки
46. Составление планов проверки СЗИ
47. Разработка и испытания разработанных по назначению мероприятий
48. Проведение подготовки всего персонала, связанного с работой СЗИ
49. Реализация мероприятий по защите и по назначению ответственных исполнителей
50. Проверка правильности функционирования реализованных мероприятий по защите
51. Проверка, все ли поставленные задачи решены. Проведение расчета финансовых затрат
52. Описание опыта эксплуатации СЗИ
53. Представление окончательных результатов
54. Составление плана работ по завершению реализации СЗИ и представление предложений по продолжению разработки мероприятий по усовершенствованию СЗИ
55. Представление результатов по усовершенствованию СЗИ
56. Принятие решения о прекращении работ по ее усовершенствованию